

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2021 год по итогам первого полугодия 2021 года ТОО "Текелийский энергокомплекс, оказание услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией"

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы					
				план	факт						Амортизация	Прибыль					факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	Замена подземной части водовода самотечного от Водозаборного сооружения на р. Чажа до Береговой насосной станции протяженностью 420 м.п. (1 этап)		1		2021 год	24400				0		0	0							Акт выполненных работ № 08 от 30.12.20 г. Рабочий проект разработан. Закуплены трубы d 920x10 мм для замены подземной части водовода			Ограничения предоставления регулируемых услуг в 2020-2021 г.г. не допущено
	Итого						24400	0	-24400		0													

Примечание: Акт № 02-12 от 05.05.2020 г. В результате длительной эксплуатации водовода самотечного на участке от Водозабора № 1 на р. Чажа до Береговой насосной станции выявлена язвенная коррозия. Необходима замена участка от

Директор ТОО "Текелийский энергокомплекс"



А.К.Отарбаев

исп. С.Долгалёв, 8 (728 35) 4 20 11