

О Т Ч Ъ Т

о реализации Планов-графиков подготовки и реализации проекта «Модернизация, реконструкция, расширение и обновление ТОО «Текелийский энергокомплекс». Замена парового конденсационного турбоагрегата с установленной электрической мощностью 12,0 МВт на теплофикационный паровой турбоагрегат с установленной электрической мощностью 12,0 МВт и установленной тепловой мощностью 35,0 Гкал/ч (1 этап). Введение парового котлоагрегата и парового теплофикационного турбоагрегата с установленной электрической мощностью 25,0 МВт и установленной тепловой мощностью 45,0 Гкал/ч (3 этап).

В соответствии с п.п.4, п.3 Инвестиционного соглашения № 64 от 17.04.2026 года и п.п.4, п.3 Инвестиционного соглашения № 77 от 29.06.2026, заключенных между Министерством энергетики Республики Казахстан и ТОО «Текелийский энергокомплекс», направляем отчет о реализации Планов-графиков подготовки и реализации проекта «Модернизация, реконструкция, расширение и обновление ТОО «Текелийский энергокомплекс». Замена парового конденсационного турбоагрегата с установленной электрической мощностью 12,0 МВт на теплофикационный паровой турбоагрегат с установленной электрической мощностью 12,0 МВт и установленной тепловой мощностью 35,0 Гкал/ч (1 этап). Введение парового котлоагрегата и парового теплофикационного турбоагрегата с установленной электрической мощностью 25,0 МВт и установленной тепловой мощностью 45,0 Гкал/ч (3 этап).

I этап:

1. Заключен ЕРС-контракт.
2. Разработка проектно-сметной документации стадии «РП».

III этап:

1. Заключение ЕРС-контракта.

Директор



А.К. Отарбаев