

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 4 квартал 2021 года**

ТОО «Текелийский энергокомплекс» услуги по производству, передаче распределению и снабжению тепловой энергией, инвестиционная программа утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области № 249-ОД от 27 ноября 2021 года

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Замена подземной части водовода самотечного от Водозаборного сооружения на р. Чажа до Береговой насосной станции протяженностью 420 м.п. (1 этап)	един	1	1	2 3949	24 400	23 949	24 400	451		0	0	0		0	0	0	0
	Итого:				23 949	24 400	23 949	24 400	451									

Примечание: Место расположение объекта Алматинская обл., г.Текели, ул.Конаева 178

Руководитель организации Отарбаев Арман Каирбекович

20 января 2022 года



Показатели эффективности, надежности и качества ²	Факт года, предшествующего отчетному периоду	План (год)	Факт текущего года	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) не достижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			Данное мероприятие обеспечили надёжную и безаварийную работу. Продлит срок службы участка водовода, а также исключит риск аварийной ситуации на данном участке.		

Руководитель организации Отарбаев Арман Каирбекович

20 января 2022 года

² Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли





