

Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

форма

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за первое полугодие 2019 года**

ТОО «Текелійский энергокомплекс» услуги по производству, передаче распределению и снабжению тепловой энергией, инвестиционная программа утверждена совместным приказом вице-министра энергетики Республики Казахстан № 243 от 31 декабря 2014 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защиты конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области № 11-ОД от 06 ноября 2014 года
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Замена участка трубопровода технического водоснабжения	шт	1	0	21 969	0	21 969	0	-21969	Срок исполнения 4 квартал 2019 года	0	0	0	0	0	0	0	0

Примечание: Место расположение объекта Алматинская область, Текели, ул. Конаева 178.



Руководитель организации Отарбаев Арман Каирбекович _____ 03 июня 2019 года

Показатели эффективности, надежности и качества ²	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (год)	Факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности и надежности и качества	Причины (обоснование) не достижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		данное мероприятие обеспечит надёжную и безаварийную работу в течении десяти лет, а также исключит риск аварийной ситуации на данном трубопроводе.			

Руководитель организации Отарбаев Арман Каирбекович _____ 03 июня 2019 года



² Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли