



№ 08-534 от 03.09 2025 г.

Руководителю секретариата
Совета рынка
Темирханову Т.К.
+7(7172)75-51-06
kea.astana@mail.ru

Направление отчёта

Уважаемый Талгат Кенесович!

В соответствии с п.п.5, п.3 Инвестиционных соглашений от 06.05.2024 года №38, №39 заключенных между Министерством энергетики Республики Казахстан и ТОО «Текелийский энергокомплекс», направляем отчёт о реализации Плана-графика подготовки и реализации проекта «Модернизация, реконструкция, расширение и обновление ТОО «Текелийский энергокомплекс». Введение на Текелийской ТЭЦ-2 одной газотурбинной установки с установленной электрической мощностью 12,0 МВт 2 этап и введение на Текелийской ТЭЦ-2 трех котлов-утилизаторов и паровой турбины с генератором с установленной мощностью 17,0 МВт / 48 Гкал/час 3 этап, для размещения на интернет ресурсе Совета рынка.

2 этап:

1. Производится монтаж газотурбинной установки (ГТУ).
2. Производится монтаж оборудования генератора.
3. Производится монтаж электротехнического оборудования.

3 этап:

1. Производится монтаж металлических конструкций каркаса котельного отделения.
2. Производится окраска металлических поверхностей огнезащитным составом.
3. Производится монтаж паровых котлов утилизаторов со вспомогательным оборудованием.
4. Производится монтаж паровой турбины со вспомогательным оборудованием.
5. Производится монтаж генератора трехфазного, синхронного
6. Производится монтаж вспомогательного оборудования:
питательные насосы;
дренажная система;
7. Производится монтаж вентиляционного, сантехнического, отопительного противопожарного оборудования.

Директор
С. Долгалёв,
(8 728 35) 4 20 11

А.Отарбаев

№ 08-534 от 03.09 2025 г.

Нарық кеңесіхатшылығыныңбасшысы
Т.К. Темирхановқа
+7(7172)75-51-06
kea.astana@mail.ru

Есепті жолдау

Құрметті Талғат Кеңесұлы!

Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігімен «Текелийский энергокомплекс» ЖШС арасында жасалған 06.05.2024 жылғы №37, №38, №39 инвестициялық келісімнің 3 т., 5 т. сәйкес, «Текелийский энергокомплекс» ЖШС жаңғыртуға, кеңейтуге, реконструкциялауға және жаңарту жобасын дайындау және іске асыру Жоспар-кестесін іске асыру туралы есепті жолдаймыз. Текелі ЖЭО-2-де белгіленген электрқуаты 24,0 МВт (2 х 12) екі газ турбиналы қондырғыны енгізу 1 кезең, Текелі ЖЭО-2-де белгіленген электрқуаты 12,0 МВт бір газ турбиналы қондырғыны енгізу 2 кезең және Текелі ЖЭО-2-де белгіленген қуаты 17,0 МВт / 48 Гкал/сағ генераторы бар үш кәдеге жарату қазандығы мен бу турбинасын енгізу 3 кезең нарық Кеңесінің интернет-ресурсында орналастыру үшін.


2 кезең:

1. Газ турбиналық қондырғыны монтаждау жүргізілуде (ГТҚ).
2. Генератор жабдықтарын монтаждау жүргізілуде.

3 кезең:

1. Қазан бөлімшесінің қаңқасының металл конструкцияларын монтаждау жүргізілуде.
2. Металл беттерін отқа төзімді бояумен жүргізілуде.
3. Қосалқы жабдықпен кәдеге жаратушылардың бу қазандықтарын монтаждау жүргізілуде.
4. Бу турбинасын қосалқы жабдықпен монтаждау жүргізілуде.
5. Үш фазалы, синхронды генератор орнатылуда.
6. Қосалқы жабдықты монтаждау жүргізілуде:
коректік сорғылар;
дренаж жүйесі.
7. Желдету, сантехникалық, жылыту өрт сөндіру жабдықтарын монтаждау жүргізілуде.

Директор
С.Долгалёв,
(8 728 35) 4 20 11



А.Отарбаев