



№ 08-463 от 25.12 2025 г.

Руководителю секретариата Совета
рынка
Темирханову Т.К.
+7(7172)75-51-06
kea.astana@mail.ru

Направление отчёта

Уважаемый Талгат Кенесович!

В соответствии с п.п.5, п.3 Инвестиционных соглашений от 06.05.2024 года №38, №39 заключенных между Министерством энергетики Республики Казахстан и ТОО «Текелийский энергокомплекс», направляем отчёт о реализации Плана-графика подготовки и реализации проекта «Модернизация, реконструкция, расширение и обновление ТОО «Текелийский энергокомплекс». Введение на Текелийской ТЭЦ-2 одной газотурбинной установки с установленной электрической мощностью 12,0 МВт 2 этап и введение на Текелийской ТЭЦ-2 трех котлов-утилизаторов и паровой турбины с генератором с установленной мощностью 17,0 МВт / 48 Гкал/час 3 этап, для размещения на интернет ресурсе Совета рынка.

2 этап:

1. Произведен ввод в эксплуатацию ГТУ-3;
2. Проведена аттестация электрической мощности генерирующей установки ГТУ-3 в составе ПГУ.

3 этап:

1. Производится монтаж металлических конструкций каркаса котельного отделения.
2. Производится монтаж стенового ограждения котельного отделения.
3. Производится монтаж кровли котельного отделения.
4. Производится окраска металлических поверхностей огнезащитным составом.
5. Производится монтаж паровых котлов утилизаторов со вспомогательным оборудованием.
6. Производится монтаж паровой турбины со вспомогательным оборудованием.
7. Производится монтаж вспомогательного оборудования:
питательные насосы;
дренажная система;
8. Производится монтаж вентиляционного, сантехнического, отопительного противопожарного оборудования.

Директор
С. Долгалёв,
(8 728 35) 4 20 11

А.Отарбаев



№ 08-463 от 25.12. 2025 г.

Нарық кеңесі хатшылығының басшысы
Т.К. Темірхановқа
+7(7172)75-51-06
kea.astana@mail.ru

Есепті жолдау

Құрметті Талғат Кеңесұлы!

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі мен «Текелийский энергокомплекс» ЖШС арасында 2024 жылғы 5 мамырда жасалған №38, №39 инвестициялық келісімдердің 3-тармағының 5-тармақшасына сәйкес «Текелийский энергокомплекс» ЖШС-ті модернизациялау, қайта құру, кеңейту мен жаңарту» жобасын әзірлеу және іске асыру Жоспар-кестесін жүзеге асыру туралы есепті жолдаймыз. Кеңес нарығының интернет ресурсында орналастыру үшін Текелі ЖЭО-2-де 12,0 МВт 2 кезең орнатылған электр қуатымен бір газ турбинасын орнату және Текелі ЖЭО-2-де үш жою қазандықтарын және 17,0 МВт / 48 Гкал/сағатына 3 кезең орнатылған қуатымен генераторлы бу турбинасын енгізу.

2-кезең:

1. ГТУ-3 пайдаланымға берілді.
2. ПГУ құрамында ГТУ-3 тудырушы қондырғының электр қуатының аттестациясы өткізілді.

3-кезең:

1. Қазан бөлімшесі қаңқасының металл конструкцияларын монтаждау жүргізілуде.
2. Қазандық бөлімшесінің қабырға қоршауын монтаждау жүргізілуде.
3. Қазандық бөлімшесінің шатырын монтаждау жүргізілуде.
4. Металл беттерін отқа төзімді құраммен бояу жүргізілуде.
5. Қосалқы жабдықпен кәдеге жаратушылардың бу қазандықтарын монтаждау жүргізілуде.
6. Бу турбинасын қосалқы жабдықпен монтаждау жүргізілуде.
7. Қосалқы жабдықты монтаждау жүргізілуде:
коректік сорғылар;
дренаж жүйесі.
8. Желдету, сантехникалық, жылыту-өрт сөндіру жабдықтарын монтаждау жүргізілуде.

Директор

А.Отарбаев

С.Долгалёв, (8 728 35) 4 20 11