

«Текелийский энергокомплекс» ЖШС
Қазақстан Республикасы,
Жетісу облысы,
041705, Текелі қ.,
Д. Қонаев көшесі, 178
Тел.: +7 (72835) 435 02
Факс: +7 (72835) 435 02
E-mail: office@tekeli-ek.kz
БСН 090840008604



ТОО «Текелийский энергокомплекс»
Республика Казахстан,
Область Жетісу,
041705, г. Текели,
Ул. Д. Қонаева, 178
Тел.: +7 (72835) 435 02
Факс: +7 (72835) 435 02
E-mail: office@tekeli-ek.kz
БИН 090840008604

№ 08-315 от 03.06.2025 г.

Нарық кеңесіхатшылығының басшысы
Т.К. Темирхановқа
+7(7172)75-51-06
kea.astana@mail.ru

Есепті жолдау

Құрметті Талғат Кеңесұлы!

Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігімен «Текелийский энергокомплекс» ЖШС арасында жасалған 06.05.2024 жылғы №37, №38, №39 инвестициялық келісімнің 3 т., 5 т. сәйкес, «Текелийский энергокомплекс» ЖШС жаңғыртуға, кеңейтуге, реконструкциялауға және жаңарту жобасын дайындау және іске асыру Жоспар-кестесін іске асыру туралы есепті жолдаймыз. Текелі ЖЭО-2-де белгіленген электрқуаты 24,0 МВт (2 х 12) екі газ турбиналы қондырғыны енгізу 1 кезең, Текелі ЖЭО-2-де белгіленген электрқуаты 12,0 МВт бір газ турбиналы қондырғыны енгізу 2 кезең және Текелі ЖЭО-2-де белгіленген қуаты 17,0 МВт / 48 Гкал/сағ генераторы бар үш кәдеге жарату қазандығы мен бу турбинасын енгізу 3 кезең нарық Кеңесінің интернет-ресурсында орналастыру үшін.

1 кезең:

1. Іске қосу жөндеу жұмыстары жүргізілуде;
2. Қызметкерлерді оқыту жүргізіледі.

2 кезең:

1. ГТҚ іргетасын орнату аяқталды.
2. Газ турбиналық қондырғыны монтаждау жүргізілуде (ГТҚ).
3. Генератор жабдықтарын монтаждау жүргізіледі.
4. Сығымдау компрессорлық станциясы монтаждау жүргізіледі..

3 кезең:

1. Кәдеге жарату қазандары мен бу турбинасы үшін іргетастар орнатылды.
2. Қазан бөлімшесінің қаңқасының металл конструкцияларын монтаждау жүргізілуде.

Қосымша:

1. Объектіні пайдалануға қабылдау актісі - 26 бетте.
2. Электр қуатын аттестаттау актісі – 1 бетте.

Директор

А.Отарбаев



№ 08-315 от 03.06 2025 г.

Руководителю секретариата
Совета рынка
Темирханову Т.К.
+7(7172)75-51-06
kea.astana@mail.ru

Направление отчёта

Уважаемый Талгат Кенесович!

В соответствии с п.п.5, п.3 Инвестиционных соглашений от 06.05.2024 года №37, №38, №39 заключенных между Министерством энергетики Республики Казахстан и ТОО «Текелийский энергокомплекс», направляем отчёт о реализации Плана-графика подготовки и реализации проекта «Модернизация, реконструкция, расширение и обновление ТОО «Текелийский энергокомплекс». Введение на Текелийской ТЭЦ-2 двух газотурбинных установок с установленной электрической мощностью 24,0 МВт (2 x 12) 1 этап, введение на Текелийской ТЭЦ-2 одной газотурбинной установки с установленной электрической мощностью 12,0 МВт 2 этап и введение на Текелийской ТЭЦ-2 трех котлов-утилизаторов и паровой турбины с генератором с установленной мощностью 17,0 МВт / 48 Гкал/час 3 этап, для размещения на интернет ресурсе Совета рынка.

1 этап:

1. Произведен ввод в эксплуатацию;
2. Проведена аттестация электрической мощности генерирующих установок.

2 этап:

1. Производится монтаж газотурбинной установки (ГТУ).
2. Производится монтаж оборудования генератора.
3. Произведен монтаж дожимной компрессорной станции.

3 этап:

1. Произведен монтаж фундаментов под котлы-утилизаторы и паровую турбину.
2. Производится монтаж металлических конструкций каркаса котельного отделения.

Приложение:

1. Акт приемки объекта в эксплуатацию – 26 листов.
2. Акт аттестации электрической мощности – 1 лист.

Директор

С. Долгалёв,
(8 728 35) 4 20 11

А.Отарбаев