

Отчёт об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2025 года ТОО "Текелийский энергокомплекс "

Оказание услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					Сумма инвестиционной программы		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями,	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг	
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт			Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
				план	факт						факт текущего года
1	Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	Замена подземной части водовода самотечного от Водозаборного сооружения на р. Чажа до Береговой насосной станции протяженностью 420 м.п. (3 этап)	услуга	1		2025 г	23028,09		Заключен договор с ТОО "Berlik " № 02-141-Т от 17.06.2025 г. Сроки проведения работ 23.06.25 г - 15.10.25 г.	Ограничения предоставления регулируемых услуг в 2024-2025 г.г. не допущено	
	Итого						23028,09	0			

Директор ТОО "Текелийский энергокомплекс"

исп. С.Долгалёв, 8 (728 35) 4 20 11



А.К.Отарбаев

**Информация о достижении целевых показателей эффективности
реализации инвестиционной программы**

ТОО "Текелийский энергокомплекс"

Оказание услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

	Вес целевого показателя в процентах	Наименование данных	Единица измерения	Принято на отчетный год	Фактически за отчетный год
1	100,0	Мероприятие "Замена подземной части водовода самотечного от Водозаборного сооружения на р. Чажа до Береговой насосной станции протяженностью 420 м.п. (3 этап) "	тыс тенге	23028,09	Заключен договор с ТОО "Berlik " № 02-141-Т от 17.06.2025 г. Сроки проведения работ 23.06.25 г - 15.10.25 г.
		Характеристика мероприятия и показатель измерения: Способствует дальнейшей надежной, безопасной, безаварийной эксплуатации водовода	Ед	1	0

Директор ТОО "Текелийский энергокомплекс"

исп. С.Долгалёв, 8 (728 35) 4 20 11



А.К.Отарбаев