

Отчёт о реализации Плана-графика подготовки и реализации проекта «Модернизация, реконструкция, расширение и обновление ТОО «Текелийский энергокомплекс». Замена парового конденсационного турбоагрегата с установленной электрической мощностью 12,0 МВт на теплофикационный паровой турбоагрегат с установленной электрической мощностью 12,0 МВт и установленной тепловой мощностью 35,0 Гкал/ч (1 этап).

В соответствии с п.п.4, п.3 Инвестиционного соглашения № 64 от 17.04.2026 года, заключенного между Министерством энергетики Республики Казахстан и ТОО «Текелийский энергокомплекс», направляем отчёт о реализации Плана-графика подготовки и реализации проекта «Модернизация, реконструкция, расширение и обновление ТОО «Текелийский энергокомплекс». Замена парового конденсационного турбоагрегата с установленной электрической мощностью 12,0 МВт на теплофикационный паровой турбоагрегат с установленной электрической мощностью 12,0 МВт и установленной тепловой мощностью 35,0 Гкал/ч (1 этап), для размещения на интернет ресурсе ТОО «Текелийский энергокомплекс».

I этап:

1. Проводится подготовка к заключению ЕРС-контракта.
2. Производится разработка проектно-сметной документации стадии «РП».

Директор



А.К. Отарбаев