

**Отчёт о реализации Плана-графика подготовки и реализации проекта «Модернизация, реконструкция, расширение и обновление ТОО «Текелийский энергокомплекс». Введение на Текелийской ТЭЦ-2 трех котлов-утилизаторов и паровой турбины с генератором с установленной мощностью 17,0 МВт / 48 Гкал/час - 3 этап.**

В соответствии с п.п.5, п.3 Инвестиционного соглашения от 06.05.2024 года №39, заключенного между Министерством энергетики Республики Казахстан и ТОО «Текелийский энергокомплекс», направляем отчёт о реализации Плана-графика подготовки и реализации проекта «Модернизация, реконструкция, расширение и обновление ТОО «Текелийский энергокомплекс». Введение на Текелийской ТЭЦ-2 трех котлов-утилизаторов и паровой турбины с генератором с установленной мощностью 17,0 МВт / 48 Гкал/час - 3 этап, для размещения на интернет ресурсе ТОО «Текелийский энергокомплекс».

3 этап:

1. Производится монтаж металлических конструкций каркаса котельного отделения.
2. Производится монтаж стенового ограждения котельного отделения.
3. Производится монтаж кровли котельного отделения.
4. Производится окраска металлических поверхностей огнезащитным составом.
5. Производится монтаж паровых котлов утилизаторов со вспомогательным оборудованием.
6. Производится монтаж паровой турбины со вспомогательным оборудованием.
7. Производится монтаж вспомогательного оборудования:  
питательные насосы;  
дренажная система;
8. Производится монтаж вентиляционного, сантехнического, отопительного противопожарного оборудования.

Директор



А.К. Отарбаев