

№ 08-336 от 02.06.2026 г.

Руководителю секретариата Совета
рынка
Темирханову Т.К.
+7(7172)75-51-06
kea.astana@mail.ru

Направление отчёта

Уважаемый Талгат Кенесович!

В соответствии с п.п.5, п.3 Инвестиционного соглашения от 06.05.2024 года №39 заключенного между Министерством энергетики Республики Казахстан и ТОО «Текелийский энергокомплекс», направляем отчёт о реализации Плана-графика подготовки и реализации проекта «Модернизация, реконструкция, расширение и обновление ТОО «Текелийский энергокомплекс». Введение на Текелийской ТЭЦ-2 трех котлов-утилизаторов и паровой турбины с генератором с установленной мощностью 17,0 МВт / 48 Гкал/час – 3 этап, для размещения на интернет ресурсе Совета рынка.

3 этап:

1. Производится окраска металлических поверхностей огнезащитным составом.
2. Произведён монтаж паровых котлов утилизаторов со вспомогательным оборудованием.
3. Произведён монтаж вспомогательного оборудования паровой турбины.
4. Произведён монтаж вспомогательного оборудования:
питательные насосы;
дренажная система;
5. Произведён монтаж вентиляционного, сантехнического, отопительного противопожарного оборудования.
6. Произведён монтаж АСКУЭ.
7. Производится монтаж электротехнического оборудования, оборудования АСУТП и связи.
8. Производится обучение персонала.
9. Производятся пуско-наладочные работы.

Директор



А.Отарбаев

№ 08-336 от 02.06 2026 г.

Нарық кеңесі хатшылығының басшысы
Т.К. Темірхановқа
+7(7172)75-51-06
kea.astana@mail.ru

Есепті жолдау

Құрметті Талғат Кеңесұлы!


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі мен «Текелийский энергокомплекс» ЖШС арасында 2024 жылғы 6 мамырдағы №39 Инвестициялық келісімнің 3-тармағының 5-тармақшасына сәйкес «Текелийский энергокомплекс» ЖШС-ті жаңғырту, реконструкциялау, кеңейту және жаңарту. Текелі ЖЭО-2-де орнатылған қуаты 17,0 МВт / 48 Гкал/сағ болатын үш қазан-утилизатор мен генераторы бар бу турбинасын енгізу – 3-кезең» жобасын дайындау және іске асыру жөніндегі Жоспаркестенің орындалуы туралы есепті Нарық кеңесінің интернет-ресурсында орналастыру үшін жолдаймыз.

3-кезең:

1. Металл беттеріне оттан қорғайтын құраммен бояу жұмыстары жүргізіледі.
2. Қосалқы жабдықтарымен бірге утилизатор бу қазандықтарын монтаждау жүргізіледі.
3. Бу турбинасының қосалқы жабдықтарын монтаждау жүргізіледі.
4. Қосалқы жабдықтарды монтаждау жүргізіледі:
 - * қоректік сорғылар;
 - * дренаж жүйесі;
5. Желдету, сантехникалық, жылыту және өртке қарсы жабдықтарды монтаждау жүргізіледі.
6. ЭКЕАЖ монтаждау жүргізілуде.
7. Электротехникалық жабдықтарды, АБЖТП және байланыс жабдықтарын монтаждау жұмыстары жүргізілуде.
8. Персоналды оқыту жұмыстары жүргізілуде.
9. Іске қосу-баптау жұмыстары жүргізілуде.

Директор

С. Долгалёв,
(8 728 35) 4 20 11



А. Отарбаев